

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Enero 2024

Proyecto PROFIP



Resumen Presupuestario a Enero 2024

Componente	Programado a Enero PAI 2024	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2024
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	520.039,16	520.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROFIP	520.039,16	520.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

% Avance



Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP). El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se valida por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto de USD 5.174.795,49.
- En el mes de enero de 2024, se refleja en el sistema Esigef un presupuesto asignado de USD \$ 520.039,16, sin embargo durante todo el mes el Ministerio de Economía y Finanzas no asignó código de organismo y correlativo al monto citado, por lo que no fue factible ejecutar los pagos programados de obligaciones contraídas en 2023 y tampoco iniciar los procesos programados para el año 2024.
- Durante el mes de enero, en el marco de las Directrices y Lineamientos de Proforma 2024 emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se postuló el monto requerido para el presente ejercicio fiscal, con el cual se cubren las certificaciones plurianuales atadas a obligaciones contraídas, así como los procesos programados para el 2024, rubro que ascendió a USD 2.484.391,34.

Proyecto PROFIP



Estado de los procesos contractuales a enero 2024:

Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 la empresa consultora entregó el Producto 0, que fue aprobado por el Administrador de Contrato y la Comisión Técnica de Recepción con fecha 29 de septiembre 2023. En el mes de noviembre se gestionó el pago del Producto 0 en el sistema Esigef, el cual fue pagado por MEF en diciembre 2023. El Producto Nro. 1 se entregará por parte de la firma consultora KRUGERCORPORATION S.A.S. en el mes de mayo de 2024 / **PROCESO EN EJECUCIÓN.**
2. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), con fecha 06 de octubre de 2023 BID emitió la NO Objeción de los TDRs de los seis Especialistas TICs que apoyarán la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con fecha 31 de octubre de 2023, se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la DNTI. Con fecha 01 de noviembre de 2023 se dio inicio al proceso mediante invitación abierta hasta el 10 de noviembre de 2023. Durante el mes de diciembre 2023 y enero 2024, el proceso de evaluación de las mismas continúa en ejecución, a excepción de los procesos de Contratación de los Especialistas de Desarrollo y Especialista de Base de Datos, que se declararon desiertos al no contar con profesionales interesados en participar. / **FASE PRECONTRACTUAL.**
3. Proceso de “Servicios de capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, con fecha 31 de octubre de 2023 se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la Coordinación Institucional solicite el inicio de proceso. Con fecha 16 de noviembre de 2023, inicio la fase de publicación del llamado a licitación con plazo para recibir ofertas hasta el 06 de diciembre de 2023. Se recibieron 5 ofertas y la Comisión de Calificación concluyó con la evaluación recomendando al Coordinador del EDG-PGE PROFIP se solicite al BID la no objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación. En el mes de enero se recibió la No Objeción de BID para la contratación. / **FASE PRECONTRACTUAL.**
4. Especialista de Adquisiciones y Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP, en enero se gestionó la asignación de recursos para el pago del producto correspondiente a la gestión del mes de diciembre 2023, sin embargo al finalizar el mes de enero, MEF no asignó organismo y correlativo, por lo que su pago se encuentra pendiente. / **PROCESO EN EJECUCIÓN.**

Componente 1:

6. Especialista Financiero del EDG-PGE PROFIP, en el mes de enero se ajustaron documentos preparatorios, se deberá solicitar criterio favorable a MEF respecto a la escala salarial en la cual será contratado. / **FASE PREPARATORIA**

Componente 2 y Componente 4:

1. Existen procesos programados para su ejecución en el marco de estos componentes, sin embargo no pueden iniciar mientras no se apruebe el monto postulado en el proceso de Proforma 2024, puesto que los recursos actualmente asignados son insuficientes para financiarlos.